



DESIG.	MESES		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
AVANCE DE OBRA PREVISTO [%]	MENSUAL		23,31	23,75	30,33	22,61
	ACUMULADO		23,31	47,06	77,39	100,00
AVANCE DE OBRA PREVISTO [%] (3a. Reprogramación)	MENSUAL					
	ACUMULADO					
AVANCE DE OBRA PREVISTO [%] (2a. Reprogramación)	MENSUAL					
	ACUMULADO					
AVANCE DE OBRA PREVISTO [%] (1a. Reprogramación)	MENSUAL					
	ACUMULADO					
AVANCE DE OBRA PREVISTO [%] (Original)	MENSUAL		23,31	23,75	30,33	22,61
	ACUMULADO		23,31	47,06	77,39	100,00
INVERSION DE OBRA PREVISTA [\$]	MENSUAL		12136751,88	12365845,43	15791835,46	11772284,85
	ACUMULADO		12136751,88	24502597,31	40294432,77	52066717,62
AVANCE DE OBRA REAL [%]	MENSUAL					
	ACUMULADO					
INVERSION DE OBRA REAL [\$]	MENSUAL					
	ACUMULADO					
AVANCE FINANCIERO PREVISTO [%]	MENSUAL		18,65	19,00	24,26	18,09
	ACUMULADO 20,00		38,65	57,65	81,91	100,00
INVERSION TOTAL PREVISTA [\$]	MENSUAL		9709401,51	9892676,34	12633468,37	9417827,88
	ACUMULADO 10413343,52		20122745,03	30015421,37	42648889,74	52066717,62
AVANCE FINANCIERO REAL [%]	MENSUAL					
	ACUMULADO 20,00					
INVERSION TOTAL REAL [\$]	MENSUAL					
	ACUMULADO 10413343,52					
1	DEMOLICIONES	5,44	5,44			
2	REFACCIONES	0,77	0,77			
3	TRABAJOS PREPARATORIOS	4,56	4,56			
4	MOVIMIENTO DE SUELO	0,53	0,53			
5	HORMIGON	17,71	10,20	7,51		
6	ESTRUCTURA METALICA	1,24		1,24		
7	AISLACIONES	1,06		1,06		
8	MAMPOSTERIA	3,95		2,94	1,01	
9	CUBIERTA	11,98		4,00	5,88	2,10
10	REVOQUES	2,95		1,00	1,00	0,95
11	TABIQUES Y CIELORRASOS	4,96		1,00	3,96	
12	REVESTIMIENTOS	4,91			4,91	
13	SOLADOS, ZOCALOS Y UMBRAL	8,59			3,52	5,07
14	PINTURAS	1,60				1,60
15	CARPINTERIAS Y ESPEJOS	7,91			3,95	3,96
16	INSTALACION SANITARIA	10,82	1,81	2,00	2,40	4,61
17	INSTALACION ELECTRICA	8,32		3,00	3,00	2,32
18	SERVICIO CONTRA INCENDIOS	0,20			0,20	
19	CLIMATIZACION	1,92			0,20	1,72
20	VARIOS	0,58			0,30	0,28

100,00

23,31

23,75

30,33

22,61

  
DIRECTOR GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMACHIGÓNES

  
DIRECTOR DE OBRAS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMACHIGÓNES

  
DIRECTOR DE FINANZAS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMACHIGÓNES