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2. PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

Las siguientes Clausulas Especiales (P.C.E.) complementan o modifican las disposiciones
de las Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas
prevaleceran sobre las del P.C.G.

Se modifican o complementan los siguientes articulos del PCG:

(ARTICULO 1°): Objeto y aplicacion del pliego.
Se agrega:

1.1 El Licitante y Comitente es: la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC) con
domicilio en Calle Heroes de Malvinas N° 1587, Merlo, Prov. San Luis.

1.2 La licitacién es: Licitaciéon Publica Nacional LPN N° 02/2023, "Edificio Academico Aulas
E-2", (UNLC) Villa de Merlo, Provincia de San Luis, [CU-016/23]

1.3 El Presupuesto Oficial es de $1.117.097.014,54 (pesos mil ciento diecisiete millones
noventa y siete mil catorce con 54/100), con impuestos incluidos, a valores del mes de
agosto de 2023.

El Contrato estara sujeto a redeterminacion de precios de acuerdo con la metodologia
indicada en el Anexo |.

(ARTICULO 4°): Circulares con consultay sin consulta. Enmiendas.

Atento que los Pliegos podran obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web del
Comitente: http://www.unlc.edu.ar/compras-y-contrataciones/ y en
https://licitaciones.obraspublicas.gob.ar/Visor , los pedidos de aclaraciones o consultas
deberan efectuarse a través de un correo electrénico de tipo genérico o personal, no
institucional.

La direcciobn electronica del Comitente para solicitar aclaraciones es:
licitaciones@unlic.edu.ar.

Las respuestas a las consultas efectuadas se notificardn a los correos electronicos desde
los cuales se hubieran realizado, asi como también se notificaran a aquellos interesados que
hubieran manifestado su interés en participar de la licitacion, sin perjuicio de lo cual el
Comitente ademas las publicara en http://www.unlc.edu.ar/compras-y-contrataciones/ y en
https://licitaciones.obraspublicas.gob.ar/Visor.

Con independencia de las notificaciones que efectle la Universidad, sera responsabilidad de
los potenciales oferentes efectuar la consulta de dicha/s pagina/s para acceder a dichos
documentos, no pudiendo efectuar ningun tipo de reclamo basado en su desconocimiento.

(ARTICULO 5°): Sistemas de contratacion
La Contratacion de la obra se hara por el sistema de Ajuste Alzado

(ARTICULO 8°): Capacidad legal.

8.1 Capacidad Legal.

Los oferentes deberan acreditar, de acuerdo a derecho, la representacion o personeria de
los firmantes de la propuesta. Deberdn asimismo encontrarse inscriptos en el Registro
Publico que corresponda.
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Si el oferente fuere una asociacidbn de empresas, deberd presentar el compromiso de
conformaciéon de union transitoria de empresas con indicacion de los porcentajes de
participacion de cada uno de sus miembros y demas requisitos establecidos por el Articulo
1455 y concordantes del Cadigo Civil y Comercial.

(ARTICULO 9°): Capacidad técnicay de contratacion.

9.1 Capacidad técnica
La superficie construida de obras nuevas que debera acreditar el oferente es de 4642 m2.

9.2 Capacidad de contratacion

El saldo de capacidad econémico financiera de contratacion referencial debera ser igual o
superior a $957.511.727 (Pesos novecientos cincuenta y siete millones quinientos once mil
setecientos veinti siete con 00/100).

El certificado, constancia o verificacion del Registro Nacional de Constructores y de Firmas
Consultoras de Obras Publicas, debera encontrarse vigente a la fecha de apertura y no ser
inferior a la suma solicitada.

(ARTICULO 10°): Inhabilitados para la presentacion.

4) El régimen de contrataciones aludido en el PCG debera entenderse comprensivo de la
Administracion Nacional.

(ARTICULO 11°): Domicilio.

El oferente constituira domicilio especial en la ciudad de Villa de Merlo. Adicionalmente,
proporcionara una direccion electrénica a la cual podra remitirse cualquier tipo de
notificacion o comunicacion.

(ARTICULO 12°): Ejecucion de las obras por empresas asociadas.

La inscripcién aludida en el dltimo parrafo del PCG, debera materializarse en el Registro
Publico u 6rgano analogo de la jurisdiccion donde se hallare inscripto el adjudicatario.

(ARTICULO 16°): Garantia de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta.

La garantia de mantenimiento de oferta sera de $ 9.575.118,00 (Pesos nueve millones
guinientos setenta y cinco mil ciento dieciocho con 00/100).

La garantia de oferta debera estar emitida a favor de: Universidad Nacional de los
Comechingones, con domicilio en Héroes de Malvinas N° 1587, Merlo, Prov. San Luis,
C.U.L.T. N° 30-71512679-2.

El garante deberd someterse al Fuero Contencioso Administrativo Federal de la jurisdiccion
del Comitente.

La oferta debera incluir, a opcion del oferente:

Una Garantia de Mantenimiento emitida por un banco o una Garantia de Mantenimiento
instrumentada a través de una Pdliza de Seguro de Caucién que debera cumplir con los
siguientes requisitos:

e Debera expresamente manifestar el caracter del otorgante de fiador, liso y llano y principal
pagador con renuncia a los beneficios de divisién y excusion en los términos de los articulos
1583 y 1589 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

e El texto del seguro de caucion deberda indicar la identificacién del proceso de licitacién y
cualquier otra norma o documento que exija la emision del mismo, asi como también el



periodo de vigencia, que debera consignarse como “hasta la extincion de las obligaciones
del tomador cuyo cumplimiento cubre”.

e En caso de coseguro, la pdliza debera contener los porcentajes que cada asegurador toma
a su cargo.

e Los aseguradores deberan presentar un certificado de las entidades de reaseguro con las
que actien que no registren deuda exigible con dichas instituciones. Las garantias que se
otorguen por cualquier concepto deben establecer en forma expresa que no seran afectadas
por ningun incumplimiento de la tomadora, que no se encuentran sujetas a condicion alguna
gue pudiera afectar en forma total o parcial su vigencia, validez o ejecutabilidad.

(ARTICULO 17°): Presentacién de las propuestas.

Lugar de presentacion de las propuestas: Secretaria General UNLC, Av. Eva Duarte N°88,
Villa de Merlo, Provincia de San Luis.

Fecha limite de presentacion: 21 de noviembre de 2023 a las 12:30 horas.

(ARTICULO 18°): Forma de presentacién de las propuestas.

Los Oferentes presentaran las propuestas en original de los documentos que comprenden la
Oferta, la que se marcara claramente como “ORIGINAL”.

Ademas, el Oferente debera presentar una copia de la Oferta la cual deberd marcar
claramente como “DUPLICADO”. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado,
prevalecera el original.

Ademas del soporte papel, los oferentes deberan presentar su oferta en soporte digital
optico cuyos archivos deberan estar en el formato original en el que fueron creados.
(ARTICULO 22°): Licitacién de “etapa Gnica”.

Para la presente licitacion se utilizara el tipo de “etapa unica”.

La apertura de las ofertas se efectuara en Secretaria General UNLC, Av. Eva Duarte N°88,
Villa de Merlo, Provincia de San Luis, el dia 21 de noviembre de 2023 a las 13:30 horas.

El Acto de Apertura de las Ofertas se llevard a cabo ante la presencia de un escribano
publico y representantes designados por el Contratante, bajo la siguiente modalidad:

1. El evento serd transmitido en vivo por el canal digital de libre acceso de la
Universidad: https://www.youtube.com/@UNLCCanalTV .

(ARTICULO 26°): Evaluacion de las propuestas.

Al evaluar las ofertas la Comision Evaluadora deberd tener en cuenta que cuando una oferta
implique valores sustancial y significativamente menores al presupuesto oficial no constituya
precio vil o irrisorio.

La Comisién Evaluadora podra solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente
que la Oferta no podra ser cumplida en los plazos y condiciones estipulados en la
Documentacién Licitatoria / Contractual por tratarse de precios excesivamente bajos de
acuerdo con los criterios objetivos que surjan del presupuesto oficial y/o los precios de
mercado.
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A tales fines se podra solicitar a los Oferentes precisiones sobre la composicion de su Oferta
que no impliquen la alteracién de la misma.

Cuando de los informes técnicos surja que la Oferta no podra ser cumplida, correspondera
la desestimacion de la misma.

(ARTICULO 29°): Adjudicacion.

La direccion para presentar observaciones a la adjudicacion es: Departamento de
Infraestructura, Av. Heroes de Malvinas N°1587, Villa de Merlo, Pcia. San Luis o por correo
electronico: licitaciones@unlc.edu.ar

La garantia de impugnacion sera de $ 9.575.118,00 (Pesos nueve millones quinientos
setenta y cinco mil ciento dieciocho con 00/100) y se depositara a favor del licitante en el
Banco Nacién, Cuenta Tipo 03 - Corriente N° 24336030041173, CBU
0110603520060300411737.

(ARTICULO 31°): Garantia de cumplimiento del contrato.

Ademas de lo indicado, en el mismo plazo y como requisito necesario para la firma del
contrato el adjudicatario debera presentar:

a) Constancia de Inscripcion de la obra en estado “Adjudicada” expedida por el Registro
Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas.

b) No registrar incumplimiento tributario y/o previsional segun lo dispuesto en la R.G. 4164-
E de la Administracion Federal de Ingresos Publicos y Art 28 inc. F) del Decreto
1023/01.

c) Copias certificadas de la documentacién que acredite la personeria de quienes
suscribiran el contrato por el Contratista y fotocopia de sus documentos de identidad.

Asimismo, los oferentes que se hubieran presentado consorciados con el compromiso de
constituirse en U.T. en caso de resultar adjudicatarios deberan, como condicién previa a la
firma del contrato, encontrarse legalmente constituidos como tal acreditando dicha
circunstancia mediante la correspondiente inscripcion en el Registro Publico de Comercio
gue corresponda.

Firma del Contrato

Adicionalmente a lo expresado en la clausula general, serd condicibn necesaria para la
contratacion no registrar incumplimientos tributarios y/o previsionales segun lo dispuesto en
la R.G. 4164-E de la Administracién Federal de Ingresos Publicos.

Si el adjudicatario fuera una UT la averiguacién se hara para cada uno de sus miembros.

Si efectuada la averiguacion el resultado fuese negativo, el Contratante podra dejar sin
efecto la adjudicacion.

(ARTICULO 46°): Cierre de obra. Cartel de obra.

Las caracteristicas de los carteles en cuanto a disefio gréfico y materialidad son las
definidas en la documentacion técnica.

(ARTICULO 50°): Oficina para la Inspeccion.

Deberé constar como minimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion el local que ofrece, debiendo atender
las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicacion y condiciones
generales.
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Debera contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendra
condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.

El Contratista proveerd para ser utilizado por la Inspeccién, toda la papeleria y utiles de
oficina necesarios para el correcto desempefio de sus funciones.

El Contratista proveerd a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las
especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Publica correspondientes.

El Contratista facilitara a la Inspeccién mientras dure la obra y hasta la recepcién definitiva,
todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o
pruebas estructurales, hidraulicas o las que esta estime necesaria realizar.

(ARTICULO 62°): Interpretacion de la documentacion técnica.

Se agrega:

Respecto de los lineamientos ambientales, la Contratista deberd cumplir con los
requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales
(ETAS) de la obra y las establecidas en las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF,
disponibles en https://www.caf.com/es/lineamientos-y-salvaguardas-ambientales,
consideradas como obligaciones basicas, durante la Etapa de Construccion de la Obra,
pruebas de recepcién y hasta su Recepciéon Definitiva.

(ARTICULO 73°): Subcontratistas.

El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es: 10% (diez por ciento) del total
del contrato.

(ARTICULO 76°): Plazo.

El Plazo de ejecucién es de 420 (cuatrocientos veinte) dias corridos computados desde la
fecha de firma del Acta de Inicio.

(ARTICULO 78°): Ajuste de Precios.

De acuerdo al Anexo | REDETERMINACION DEL PRECIO DEL CONTRATO del presente
Pliego.

(ARTICULO 87.1°): Pagos de los certificados.
Se modifica:

Los pagos al Contratista serdn efectuados por el Organismo Ejecutor que actuara como
agente pagador por cuenta y orden del Comitente.

El Organismo Ejecutor pagard al Contratista los montos certificados por la Inspeccién de
Obras dentro de los 28 dias corridos siguientes a la autorizacién al pago suscripta por el
Organismo Ejecutor.

Para que este pago se efectivice, el Contratista debera haber presentado la correspondiente
factura -a requerimiento del Area de Administracién del Organismo Ejecutor- que debera
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reunir los requisitos que determinan las disposiciones vigentes y hacer mencion a la
naturaleza de cada certificado, nUmero y monto neto cuyo pago se tramita.

Cualquier demora imputable al Contratista respecto a la correcta presentacion de la factura,
seré adicionada al plazo estipulado para el pago.

(ARTICULO 87.2°): Anticipo Financiero.

El Anticipo Financiero no estara sujeto al régimen de redeterminacion de precios de este
contrato.

(ARTICULO 88.3°): Pruebas para la Recepcion Provisoria.

El plazo de terminaciéon de la obra aludido en el ultimo parrafo del PCG, se encuentra
establecido en el Art. 76 de este Pliego.

(ARTICULO 93°): Causas y consecuencias de rescision.

El Contratista renuncia formalmente por el solo hecho de suscribir el contrato con el
Comitente a ejercer el derecho de retencion previsto en los articulos 2587/2593 vy
concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, sobre las tierras y construcciones
que ocupe con motivo de la ejecucion de la obra objeto del contrato, aun cuando
sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o
controversias juridicas entre las partes contratantes.

(ARTICULO 98°): Seguros.

98.1. Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones y/o
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios por causas no imputables al
Comitente.

98.1.a) La cobertura de ART debera ser acreditada mediante la presentacion de una
Constancia de Inscripcién, con némina del personal asegurado, vigente y autenticada
mediante firma y sello original del asesor productor del seguro.

98.1.b) La cobertura de Vida Colectivo Obligatorio debera ser acreditada mediante la
presentacion de una pdliza, o Constancia de Aseguramiento, con némina del personal
asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del
seguro.

98.1.c) La cobertura de Accidentes Personales del personal del Comitente debera ser
acreditada mediante la presentacion de una poéliza, con némina del personal asegurado,
vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del seguro.

En la misma, el Contratista debera figurar como Tomador de la cobertura y el Comitente
deberé ser incluido como beneficiario de segunda linea, coasegurado, o figura similar que le
permita litigar en la ejecucion de la pdliza, en interés de los beneficiarios de la misma.

Las polizas seran individuales y deberan cubrir los riesgos de muerte e incapacidad. El
monto de las coberturas ascenderd a PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000) para cada
caso independientemente.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las
poélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion, dentro de los
TRES (3) dias de la fecha en que se lo notifiqgue del cambio.



98.1.d) Incendio y dafio de las Obras, Planta y Materiales. El Comitente debera ser incluido
como coasegurado, acreedor hipotecario o figura similar que le permita litigar en la ejecucién
de la péliza.

- para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: el contratista debera asegurar las
obras licitadas contra todo riesgo. El monto sera progresivo y en todo momento cubrira el
monto actualizado de la obra ejecutada y de los materiales que se encuentren en la zona de
obras.

- para pérdida o dafo total o parcial de equipo: el contratista debera valorizar a fin de
contratar este seguro por el 100% del importe total de los mismos.

- para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en
conexion con el Contrato: $ 3.000.000

98.1.e) El monto de la cobertura ascenderd a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) sin
sublimite de riesgo u ocurrencia individual.

98.3. El atraso en la entrega de las poélizas se multara conforme el Articulo 101 del PCG.

Todas las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente,
el que dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras. Sin una completa cobertura de
seguros no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacion de obra, como asi tampoco se
realizara ningun pago por ningan concepto al Contratista. ElI Contratista sera responsable
civil y administrativamente por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura.

98.4. En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdélizas, el Comitente podra
renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.




Anexo | — REDETERMINACION DEL PRECIO DEL CONTRATO

Los precios estan sujetos a ajuste mensual. A tal efecto, los certificados a valores base
emitidos se adecuardn de manera provisoria, para luego ser redeterminados
definitivamente a la finalizacion del contrato.

En caso que se cobre Anticipo Financiero, la expresion sera:

Cap = Cn * (Fri*0.95+0.05)

En caso de que no se cobre Anticipo Financiero:

Cap = Cp * (Fri*0.95+0.05)

Donde:

Cap: Precio del certificado de adecuacion provisoria al mes i.

Cn: Precio del certificado neto luego de las deducciones, en valores basicos de contrato o
de la redeterminacion definitiva anterior aprobada, segun corresponda.

Co: Precio del certificado bruto en valores basicos de contrato o de la redeterminacion
definitiva anterior aprobada, segun corresponda.

Fri: Factor de reajuste de la redeterminacion al mes i.

La expresién general de la formula de obtencién del Factor de reajuste sera:

MO, T CF —CF
Fri = | @u % Fy; +8gy X Fey +ayo X(MOOJ_H&T x(ﬁﬂx{l_'_ ‘ X(C—FOOJJ

FMi

Factor de variacion de precios del componente
Materiales. Mediante la expresion matematica que se
desarrolla en el apartado |., pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada obra.
Femi = Factor de variacién de precios del componente Equipos
y Maquinas. Mediante la expresibn mateméatica que se
desarrolla en el apartado Il pondera la variacion de los
precios correspondientes a utilizacion de equipo de
construccion (amortizacion, repuestos y reparaciones)
MOi/MQOy= Factor de variacion de precios del componente Mano de
Obra. Es la relacion entre el indicador de precio
correspondiente al Mes de la Redeterminacion (MO)) y el
indicador de precio basico (MOy);

Ti/TO Factor de variacion de precios del componente
Transporte Carretero. Es la relacion entre el indicador
del precio correspondiente al mes de la Redeterminacion
(Ti) y el indicador de precio basico (To),

Ay Aem Bmo s A7 Coeficientes de ponderacién. Representan _Ia incidencia
del costo de los componentes en el costo directo total de
la obra. Costo directo es el precio total menos los
impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos
indirectos y los gastos generales.

Debe verificarse que: a,, +agy, +ayo+3; =1

Ay, gy Amos Ay Parg la redeterminacion del precio de las Obras
seran

am=050 aem=0.03 amo=0,44 «o71=0,03
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CF, — CF, CF= Factor de variacion del componente Costo
—~c |~ Financiero.
CF,

CF=

(L+i, /12)3 ~1

CFo= (L+i, /12)m0 —1

Ii= Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del
Banco de la Nacion Argentina, expresada en
coeficiente, considerando el valor del dia 15 del
mes inmediato anterior al de la ejecucién de los
trabajos, o en su defecto el dia habil posterior.

o= Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del
Banco de la Nacion Argentina, expresada en
coeficiente, considerando el valor del dia 15 del
Mes Base del Contrato, o en su defecto el dia
habil posterior.

n= Los dias que fija cada Contrato como plazo de
pago de cada certificado.

n =30

Coeficiente “k” de Ponderacién del Costo Financiero
segun figura desagregado en los analisis de precios de
la oferta.

k= 0.0265

Mes de Adecuacién Provisoria i: la adecuacidon provisoria se calculara y certificara
mensualmente adoptando como valores de cada mes de redeterminacion los
correspondientes al mes de ejecucion de los trabajos.

Si al momento de certificar los trabajos mensuales no estuviese publicado el
indice correspondiente a ese mes, para las adecuaciones provisorias se
podra utilizar el del ultimo mes publicado.

Se establece como mes base del contrato para el calculo de Ajuste de Precios
el mes anterior correspondiente a la fecha limite fijada para la presentacién
de las ofertas.

Los componentes de la expresion mateméatica seran calculados con cuatro decimales con
redondeo simétrico. El valor de Fri resultante sera aplicado con cuatro decimales. El
monto resultante de la aplicacién del FRI debera estar redondeado simétricamente en dos
decimales.

Los precios e indicadores de precios a utilizar seran los informados por el

Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC), en su apartado “Anexo
Informacién para la actualizacion de los precios de contratos de obra
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publica”. En caso de discontinuarse la publicacién del indice elegido, se
procederéa a elegir otro similar dentro de los publicados por el INDEC.

Los indices a utilizar tanto para las adecuaciones provisorias como para la
redeterminacion definitiva seran los correspondientes al primer provisorio
publicado, tanto para el mes base como para los meses de corte. No se
utilizaran indices publicados definitivos para ninguno de estos calculos.

| - Variacion de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variacion de los precios del componente Materiales (Fwm), se
determinard aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los n
subcomponentes y/o elementos mas representativos de cada obra:

Donde:

M1, M2, M3, Mn,
Fui szlx[Mloj+bM2x[M20j+bM3x(M30j+ ....... +anX(Mnoj

M1, M2;, M3;,..., Mn; = precios o indicadores de precios del Mes de Redeterminacion
de los n materiales mas representativos de la obra.

M1l,, M2, M3,,..., Mng = precios o indicadores de precios del Mes Base de los n
materiales mas representativos de la obra.

B Bz Byss By = Coeficientes de ponderacion de los Materiales. Representan la

incidencia de los n materiales mas representativos en el costo-

costo total del componente Materiales. Cada by se calculara

como la relacién del monto total del material M; y la suma de los

montos correspondientes a todos los materiales considerados.
1=n

Debe verificar que: Y b, = 1.

i=1

Al final de este Anexo se incluye el detalle de los materiales incluidos en la férmula, sus
incidencias relativas y las fuentes referenciales de las que se extraeran los valores para
calcular el factor de variacién de cada uno.

Il - Variaciéon de precios del componente Equipos y Maquinas.

El factor que mide la variacion de los precios del componente Equipos y Maquinas (Fewmi),
se determinara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la

obra:
AE. AE. MO,
Femi =Cae ¥ ~ |+ Crg x| 0,7 x L1+0,3x% !
AE, AE, MO,
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Donde:

AE/AE= Factor que mide la variacion de los precios del subcomponente
Amortizacibn de Equipos. Es la relacién entre el indice
correspondiente al Mes de la Redeterminacion (AE;) y el indice
al Mes Base (AEo). Para medir la variacion de AE se utilizara el
promedio aritmético de la variacion de los indicadores.
MOi/MOy= Factor que mide la variacion de los precios del componente
Mano de Obra. Es la relacién entre el indicador de precio
correspondiente al Mes de la Redeterminacion (MO;) y el
indicador de precio del Mes Base (MQy);

Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes
Amortizacion de Equipos “cag” y Reparaciones y Repuestos
“crr”. Representan la incidencia de estos subcomponentes en el
precio total del componente Equipos y Maquinas en el total de la
obra de recuperacion y otras intervenciones obligatorias y de las
actividades de mantenimiento. Cada “c“ se calculara como la
relaciéon del monto total del subcomponente y el monto total del
componente Equipos y Maquinas.

Debe verificarse que: C,c +Cps =1

Cae:Crr =

Para medir la variacion de AE se utilizara el promedio aritmético de la variacion de los
siguientes indicadores:

- Amortizacion de Equipos Importados. Cuadro 1 (inciso j), 3.2.29, Maquinas y equipos)
- Maquinas y herramientas (Cuadro 3 IPIB Cédigo CPC 29.221)

publicados en la revista INDEC Informa.

Para la redeterminacion del precio de la Obra seran:

CAE=0,55y CRR=0,45

Il - Variacién de precios del componente Mano de Obra

Para medir la variacion de este componente se utilizara el indicador: Cuadro 5, inciso a)
Mano de obra — Cuadro 1.4 — Capitulo Mano de obra seguin el Anexo de la revista
INDEC Informa.

IV - Variacion de precios del componente Transporte

Para medir la variacion de este componente se utilizara el indicador: Cuadro 6, indices de
precios de algunos servicios- Coédigo CPC 71240-21 Camién con acoplado segun el
Anexo de la revista INDEC Informa.
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V —Férmula de Redeterminacion de precios

MO, T CF —CF
Fri = {am x Fi +8em > Femi + 8uo X(MOOJ+ o X(ﬁ]}({l—F ‘ X[C—FOOJJ

Fri =[0,50 X Fmi + 0,03 X Femi + 0,44 x (MO; / MOo) + 0,03 x (Ti/ To) ] X (1 + KX (CFi - CFy)
/ CFo))

Fui = by ¥ M1 +by, x M + by 5 x M3, + . + by, m
M1, M2, M3, Mn,

AE. AE. MO,

Femi =Cae X| ——= |+ Crg x| 0,7 x L14+0,3x !

AE, AE, MO,

Femi = 0,55 X (AE; /AEo) + 0,45 X [0.7 X (AE/AEo) + 0.3 X(MO/MOq)]

VI — Procedimiento para redeterminaciones

A cada certificado base podra corresponderle una y s6lo una adecuacion provisoria
de precios, utilizando los indices correspondientes al mes de ejecucion de los
trabajos o los del tltimo mes disponible publicado.

Las adecuaciones provisorias de precios seran equivalentes al noventa y cinco por
ciento (95%) de la Variacion de Referencia y deberan considerarse como pagos a
cuenta sobre obra ejecutada.

Finalizada la ejecucion de la obra, la Contratista podra presentar el calculo de la
redeterminacion definitiva de precios utilizando el 100% de la variacién y los indices
correspondientes al mes de ejecucidn de los trabajos. Para la obtencion del nuevo
monto de contrato se procedera a la sumatoria del recalculo de los certificados
mensuales con los nuevos valores obtenidos, para luego labrar el Acta de
Redeterminacion de Precios del contrato. A los efectos de su liquidacion, se
calculardn las diferencias que correspondieran en cada uno de los meses
certificados. El plazo maximo para la presentacion de los calculos de la
redeterminacion definitiva de precios es de 90 dias a partir de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria de Obra.

El Contratista presentara al Contratante el Fri, calculado con los indicadores de
precios publicados por los organismos consignados como fuente de informacion de
los precios para el mes correspondiente a la ejecucion de los trabajos. La variacion
siempre se calculara entre dicho mes y el mes base. El Fri se aplicarad
invariablemente sobre el valor resultante de deducir del monto certificado mensual
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el monto proporcional de anticipo financiero en el caso que correspondiese, tanto
en adecuaciones provisorias como en definitivas.

Cuando los costos correspondientes a las obligaciones no se hayan ejecutado
conforme al dltimo plan de trabajo aprobado, por causas imputables al Contratista,
estos se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

VIl- Monto Provisorio de Contrato

Se define el presente a los fines de determinar las ampliaciones de podlizas
correspondientes y el manejo presupuestario del contrato.

Dicho calculo debe ser indicado en cada certificado de manera explicita.

Se define:

My, = Y. B + YR + Fg;.Sc

Donde:
Mpc = Monto provisorio de contrato.

> B = Sumatoria de certificados base.
> R = Sumatoria de redeterminados.
Sc = Saldo de contrato.

VIII - Ampliacién de Polizas de Ejecucion del Contrato

El Contratista debera presentar la ampliacion del monto de la Pdliza de Ejecucion
del Contrato acompafiada oportunamente con cada adecuacion provisoria, de
manera tal que el 5% del monto contractual actualizado se encuentre asegurado.
Dicha ampliacién serd requisito para el pago de la certificacibn motivada en la
adecuacion provisoria.

Para el célculo de la misma, se tomara el Mpc (monto provisorio del contrato)

En caso sea necesario ampliar otras pdlizas, se tomara el Mpc como referencia.
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Tabla de materiales, sus incidencias relativas y la fuente referencial del INDEC - CU-UNLC-74-002 - Edificio Académico Aulas E-2,
Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC)

Fuente referencial

Razén Expresa Incidencia publicacion INDEC Cadigo Denominacién
Informa - Anexo
M1i/M1,= Cemento 0,1265 Cuadro 4 - ICC n) Cemento
M2i/M2,= Arena 0,0903 Cuadro 4 - ICC q) Arena
M3/M3,= | Aceros 0,0288 | Cuadro 4 - ICC m) Aceros-Hierro aletado
M4/M4,= | Canto rodado 0,0307 | Cuadro 11 - ICC 15320-11 Canto rodado natural
M5;/M5,= Estructura metélica 0,0840 | Cuadro 3 - SIPM 27101 Hierros y aceros en formas basicas
M6i/M6o= | Artefactos de iluminacion 0,0087 | Cuadro 5 - ICC 9) Artefactos de iluminacion y cableado - Cuadro 1,5 - item Instalacion eléctrica
M7/M7,= Ladrillo ceramico hueco 0,0224 | Cuadro 11 - ICC 37350-11 Ladrillo ceramico hueco
M8/M8y= Madera para encofrado 0,0284 | Cuadro 11 - ICC 31210-11 Tabla con una cara cepillada para encofrado
M9/M9y= Mosaicos 0,0322 | Cuadro 11 - ICC 37540-11 Mosaico granitico
M10i/M10,= | Esmalte sintético 0,0068 | Cuadro 11 - ICC 35110-21 Esmalte sintético brillante
M11i/M11,= | Pintura latex 0,0094 | Cuadro 11 - ICC 35110-31 Pintura al latex para interiores
M12/M12y= | Puertas y ventanas 0,1092 | Cuadro 5 - ICC d) Carpinterias - 1,5 - item Carpinteria metalica y herreria
M13i/M13,= | Cafio de PVC de 0,110 m 0,0116 | Cuadro 11 - ICC 36320-12 Cafio de PVC de 0,110 m
M14;/M14,= | Cafio de polipropileno de 0,019 m 0,0096 | Cuadro 11 - ICC 36320-22 Cafio de polipropileno de 0,019 m
M15;/M15,= | Cable unipolar 0,0121 | Cuadro 11 - ICC 46340-31 Cable con conductor unipolar
M16i/M16,= | Cal 0,0255 | Cuadro 11 - ICC 37420-11 Cal aérea hidratada
M17i/M17,= | Yeso blanco 0,0046 | Cuadro 11 - ICC 37410-11 Yeso blanco
M18i/M18,= | Membrana asfaltica 0,0039 | Cuadro 11 - ICC 37930-11 Membrana asfaltica con folio de aluminio
M19/M19= | Artefactos y griferia 0.0084 Cuadro 5 - ICC 9 ﬁlrégfn%t:i;os para bafio y griteria - Cuadro 1,5 item - Instalacién sanitaria y contra
M20i/M20,= | Equipos de Aire Acondicionado 0,0878 | Cuadro 1 - SIPM i) 3,2-31 Motores eléctricos y equipos de Aire Acondicionado
M21/M21,= | Mesadas 0,0098 | Cuadro 11 - ICC 37610-12 Mesada de granito con perforacion para bacha
M22/M22,= | Vidrios 0,0042 | Cuadro 3 - IPIB 26101 Vidrios para construccion y automotores
M23/M23,= | Ascensor 0,0158 | Cuadro 11 - ICC 43540 - 12 | Ascensor de 7 paradas
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M24;/M24,= | Chapas metalicas 0,0082 Cuadro 2 - IPIB 42999-2 Nacional - Chapas metélicas
M25i/M250= | Placas de Yeso 0,0552 Cuadro 3 - IPIB 2695 Articulos de Hormigén, cemento y yeso
M26/M26,= mggzlr; 32 cglci)grdamzzjig mesada, de 0,0012 Cuadro 11 - ICC 38130-15 Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad media
M27i/M27,= | Cable telefénico 0,0368 | Cuadro 11 - ICC 46340-11 Cable telefonico de 1 par

M28i/M28,= | Tablero Eléctrico 0,0265 | Cuadro 11 - ICC 42999 - 23 | Caja de chapa para tablero

M29/M29,= g;?guctor revestido para puesta a 0,0134 Cuadro 11 - ICC 46350 - 11 | Conductor revestido para puesta a tierra
M30/M300= | Interruptores eléctricos 0,0029 | Cuadro 2 - IPIB 46212-1 Interruptores eléctricos

M31i/M31,= | Informatica 0,0299 | Cuadro 11 - ICC 46320 - 11 | Cable coaxil 75 ohms

M32/M32,= | Electrobombas 0,0035 | Cuadro 2 - IPIB 43220-1 Electrobombas

M33i/M33,= | Pisos vinilicos, aislacion aclstica 0,0154 | Cuadro 3 - IPIB 25191 Otros productos de caucho

M34i/M34,= | Pisos y revestimientos 0,0093 | Cuadro 4 - ICC c) Pisos y revestimientos

M35/M35,= | Compresores 0,0019 Cuadro 2 - IPIB 43230-1 Compresores y sus repuestos
M36i/M36,= | Conductores eléctricos 0,0236 | Cuadro 2 - IPIB 46340-1 Conductores eléctricos

M37i/M37,= | Jabalina 0,0015 | Cuadro 11 - ICC 42999 - 51 | Jabalina

FPV = Factor de variacién preciodel / Anexo = Anexo “Informacion para la actualizacion de los precios de contratos de obra publica”
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